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The purpose of this thesis was to examine the effect of purity class to construction 
site-planning and implementation. P1-purity class is still a relatively new and un-
familiar concept. The aim was to examine extra work of the purity class, take into 
account the implementation of the measures, and affections of the purity class in 
selected target As. Oy Vaasa Asemakatu 45's site. This study was ordered by 
Lemminkäinen Oyj. 
 
The thesis begins with an indoor climate classification levels and their require-
ments, based on Classification of Indoor Climate 2008 content. These are the 
terms of the requirement levels of P1-class execution, so it is important to under-
stand the indoor climate classification target values. Indoor air classification lev-
els are S1, S2, and S3. S1 has the best quality of indoor air. The thesis also pre-
sents purity classes of the construction work and emission categories of the mate-
rials. Purity classes are divided into classes P1 and P2. P1-purity class applies to 
residential and work spaces that are designed to achieve indoor air quality classes 
S1 and S2 good level of indoor air quality. For the thesis explorations, the devel-
oper and corresponding master of the example site were interviewed. 
 
Among the results of this thesis was collected a mapping up of extra measures, 
which were caused at P1-class site. Maintenance of cleanliness affects the timing 
and site costs, so they know how to prepare for the future implementation P1-class 
construction. The interviewing outcome revealed the experiences and opinions 
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1  JOHDANTO 
Rakennuksien terveysvaikutukset korostuvat ihmisten viettäessä paljon aikaa sisä-
tiloissa. P1-puhtausluokan pyrkimyksenä on kiinnittää erityistä huomiota raken-
nuksissa käytettyihin materiaaleihin ja rakennustapaan, jotta hyvälaatuinen sisäil-
ma toteutuisi. P1-puhtausluokan ohjeistuksilla halutaan luoda ja vahvistaa asentei-
ta terveellisempään rakentamiseen, jotta tulevaisuudessa voidaan nauttia asumi-
sesta ilman terveysvaivoja.        
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lemminkäinen Oyj, joka on yksi Suomen 
suurimpia ja kansainvälisimpiä talonrakentajia. Yhtiöllä on yli sadan vuoden ko-
kemus rakentamisen eri osa-alueilla. Lemminkäisen talonrakentamisen palveluk-
sessa vuonna 2011 oli keskimäärin 2 228 henkilöä. /9/  
Lemminkäinen toimii koko maassa ja sen monipuolisiin rakennuspalveluihin kuu-
luvat asunto-, liike-, toimisto- ja teollisuusrakentaminen sekä muut erityisosaamis-
ta vaativat rakennushankkeet. Vahvuutena yhtiöllä on koko maan kattava toimin-
tamalli, joka mahdollistaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden paremman huomioi-
misen niin toteutuksen kuin suunnittelunkin suhteen.  Lemminkäisen toimintamal-
lin ansiosta ymmärretään paikalliset olosuhteet ja voidaan reagoida nopeasti toi-
mintaympäristön muutoksiin. /9/   
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia P1-puhtausluokan vaikutusta rakennus-
työmaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoitteena oli tuoda esille P1-luokan 
vaikutukset rakentamiseen esimerkkikohteen avulla ja ottaa selville mitä lisätoi-
menpiteitä kyseinen puhtausluokka vaatii. Aihe on Lemminkäiselle tärkeä, sillä 
P1-luokka on alalla melko uusi käsite ja kokemukset siitä ovat vähäiset. Työnjoh-
don ja työntekijöiden kannalta tietämystä täytyy lisätä, jotta puhtausluokan vaati-
mukset olisivat kaikkien tiedossa.  
Opinnäytetyössä kerrotaan aluksi sisäilmaluokituksen tasot ja niiden vaatimukset, 
jotta saadaan käsitys sisäilmaston tavoitearvoista. Sisäilmastoluokituksen tavoi-
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tearvojen toteuttamiseksi on rakennustyömaalla tehtävä puhtautta edistäviä lisä-
toimenpiteitä lian ja pölyn ehkäisemiseksi. Opinnäytetyössä esitetään P1-
puhtausluokkaa koskevat toimenpiteet, joita puhtausluokitetulla rakennustyömaal-
la tulee suorittaa. Esimerkkikohde sijaitsee Vaasassa osoitteessa Asemakatu 43 ja 
kohde koostuu kerros- ja paritalotyömaasta. Haastatteluosion tarkoituksena oli 




2 SISÄILMASTOLUOKITUS JA SEN VAATIMUKSET 
2.1 Sisäilmaston tavoitearvot 
Sisäilmaston hyvä laatu on yksi rakentamisen perusedellytyksistä. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että sisäilmaluokkia noudattamalla ja oikealla toteutustavalla 
voidaan sisäilman laatua parantaa huomattavasti. Rakennushankkeiden puhtaudel-
le asetetut tavoitearvot perustuvat tutkimustietoon ja noudattavat kansainvälisiä 
standardeja. Sisäilmastoluokitukset ovat aktiivisessa käytössä sisäilman tavoittei-
den täyttämisessä. /1, 2/ 
Sisäilmastoluokitukset ovat käytettävissä rakennushankkeiden apuvälineenä 
suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille ja rakennusmateriaalivalmistajille. 
Luokitukset ovat pääasiassa tarkoitettu palvelemaan uudisrakentamista, mutta 
ovat myös sovellettavissa peruskorjaushankkeissa. Sisäilmaston tavoitearvot tu-
kevat eri osapuolien työskentelyä rakennushankkeissa ja antavat kokonaiskuvan 
yhteisestä tavoitteesta. /1, 3/ 
Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi on sisäilman tavoitearvoja noudatet-
tava rakentamisen jokaisessa vaiheessa. Sisäilmaston tavoitearvot valitsee raken-
nuttaja yhteistyössä hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Luokkien arvot ovat so-
vellettavissa tapauskohtaisesti eri vaatimusten ja tarpeiden mukaan. Rakennuttaja 
antaa suunnittelijoille tiedoksi hankkeen sisäilmastoluokitukset ja toimii ohjaava-
na tekijänä suunnittelutyössä. Suunnittelijoiden tulee osaltaan ottaa huomioon 
sisäilmaluokkien tavoitearvot asiakirjoissaan, jotta saadaan haluttu lopputulos. 
/1,3/  
Sisäilmastoluokitusta ei käytetä rakennuskohteen terveellisyyden mittaamisessa, 
mutta tavoitearvoja voidaan käyttää tarkistettaessa sisäilman laatua. Tämä on kui-
tenkin tarpeen vain erityistapauksissa. Sisäilmastoluokitusta ei tule myöskään tul-




Kuviossa 1 esitetään sisäilmastoluokituksen tavoitearvojen osa-alueet ja niiden 
vaatimukset. Kuviosta ilmenee, mistä osatekijöistä suunnittelu- ja rakennustuot-
teiden vaatimukset muodostuvat. 
 
Kuvio 1. Sisäilmastoluokituksen tavoitearvot. /1, 3/ 
 
2.2 Sisäilmastoluokat (S) 
Sisäilmastoluokkia hyödynnetään rakennushankkeen sisäilmastotavoitteiden aset-
tamisessa. Tavoitteiden määrittely edesauttaa eri osapuolien yhteistyötä ja vähen-
tää terveyttä ja viihtyvyyttä uhkaavia tekijöitä. Luokat koskevat pääasiassa tavan-
omaisia kohteita kuten toimistorakennuksia, päiväkoteja, kouluja, asuinrakennuk-
sia, julkisia rakennuksia ja muita vastaavia rakennuksia. Poikkeukselliset sisäil-
mastotavoitteet määritellään tapauskohtaisesti huoneiden ja erityistilojen osalta 
luokkia valittaessa. /1, 4/ 
Rakennushankkeessa sisäilmastoluokat huomioidaan siinä missä muutkin toimin-
nalliset vaatimukset. Urakoitsijat toimivat suunnitelmien mukaisesti ja tavoittei-
den toteutumista valvotaan hankkeen toteutumisen myötä. Sisäilmastoluokka 
koostuu kolmesta eri tasosta, jotka ovat S1, S2 ja S3. Luokista paras on S1, mikä 
tarkoittaa erittäin hyvää sisäilmastoa. /1, 4/ 
S1 on yksilöllinen sisäilmasto. Sisäilmasto on erittäin hyvä, eikä hajuhaittoja ole 
havaittavissa. Sisäilmaston yhteydessä olevissa rakenteissa ei ole ilman laatua 
heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauksia. Lämpöolot ovat miellyttävät, eikä yliläm-
penemistä tai vetoa esiinny. Ääniolosuhteet ovat myös erittäin hyvät ja valaistus 
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on säädettävissä käyttötarkoituksen mukaan. Tilan lämpöolot ovat yksilöllisesti 
hallittavissa. /1, 4/ 
S2 on hyvä sisäilmasto. Ilman laatu on hyvä eikä hajuhaittoja esiinny. Rakenteissa 
ja tiloissa, jotka ovat yhteydessä tilan sisäilmaan, ei ole havaittavissa vaurioita tai 
epäpuhtauksia. Vetoa ei juuri esiinny, mutta kuumina kesäpäivinä saattaa yliläm-
penemistä olla havaittavissa. Ääni ja valaistusolosuhteet ovat hyvät ja tilan käyttö-
tarkoituksen mukaiset. /1, 4/  
S3 on tyydyttävä sisäilmasto. Luokan arvot täyttävät rakentamismääräysten vä-
himmäisvaatimukset sisäilman laadun, lämpöolojen, valaistus- ja ääniolosuhteiden 
osalta. /1, 4/ 
Kuviossa 2 esitetään sisäilmastoluokkien tavoitetasot S1 ja S2. Kuviossa havain-
nollistetaan, mistä tekijöistä kyseiset ilmastoluokat muodostuvat ja mitkä ovat 
vaatimustasot materiaalien ja työmenetelmien suhteen. Sisäilmastoluokkien toteu-
tus vaatii myös yksityiskohtaista suunnittelutyötä laadukkaan sisäilman toteutta-
miseksi.    
 
Kuvio 2. Sisäilmastoluokituksen tavoite- ja vaatimustasot. /8/ 
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2.3 Materiaalien päästöluokitus (M)  
Rakennusmateriaaleista vapautuu sisäilmaan erilaisia kemikaaleja. Päästöjä voi 
aiheuttaa materiaaleissa käytetty raaka-aine, valmistusprosessin virhe, materiaali-
en vanheneminen tai materiaalien väärinkäyttö. Pyrittäessä pieniin epäpuhtauk-
siin, käytetään ensisijaisesti vähän päästöjä aiheuttavia materiaaleja. Rakennus-
hankkeen suunnittelun alkaessa rakennuttaja valitsee materiaaliluokat yhteistyössä 
suunnittelijoiden kanssa. /1, 17/   
Rakennusmateriaalien päästöluokitusta hyödynnetään tavanomaisten tilojen, kuten 
toimisto- ja asuinrakennusten huoneiden materiaalien luokituksessa. Materiaalien 
päästöluokitus on kolmitasoinen ja se koostuu luokista M1, M2 ja M3. M1 on 
luokista paras ja aiheuttaa vähiten päästöjä ja vastaavasti M3 luovuttaa eniten 
epäpuhtauksia. Luokitusmerkkejä ei myönnetä testaamattomille materiaaleille. /1, 
17/   
Päästöluokka määräytyy tuotteessa käytetyn huonoimman raaka-aineen mukaan. 
Parhaisiin sisäilmastoluokkiin S1 ja S2 pyrittäessä on vältettävä materiaaliluokki-
en M2 ja M3 käyttöä. Lisäksi tuotevalmistajalla tulee olla ajanmukainen laadun-
varmistusjärjestelmä. /1, 17/    
Materiaalivalinnat tehdään huolella erityisesti silloin, kun rakennuksen käyttötar-
koituksena on palvella myös allergisia ja epäpuhtauksille herkkiä ihmisiä. Huo-
neilman pienetkin epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa oireilua ja pahoinvointia. /1, 
10/  
Rakennusmateriaaleina käytetään ensisijaisesti päästöluokkaan M1 kuuluvia ma-
teriaaleja pyrittäessä sisäilmastoluokkiin S1 ja S2. Rakenteissa materiaalien tulee 
olla mahdollisimman riskittömiä, tunnettuja sekä yhteensopivia muiden käytössä 
olevien materiaalien kanssa. Rakennusselostuksissa ilmenee materiaalien vaihdet-
tavuus vastaaviin tuotteisiin. Materiaalien vaihtoa harkittaessa on varmistuttava 
tuotteen päästöluokasta ja soveltuvuudesta kohteeseen.  Tuoteseloste ja käyttöohje 
tulee vaatia käytössä olevista materiaaleista, joista ilmenee päästöluokka, tuotteen 
käyttöön ja käyttökohteisiin liittyvät tiedot ja rajoitukset.  /1, 10/ 
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2.4 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus (M) 
Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokituksen tarkoituksena on varmistaa ilmanvaih-
tojärjestelmän hyvä ja laadukas tuloilma. Puhtausluokitus koostuu ilmanvaihto-
tuotteiden puhtausvaatimuksista, ilmanvaihtojärjestelmän toteutuksesta ja suunnit-
telusta. Teknisissä asiakirjoissa määritellään ilmanvaihtotuotteiden puhtausvaati-
mukset ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka. /1, 18/    
Ilmanvaihtotuotteille on asetettu yksi puhtausluokka, eli ne ovat puhtausluokitel-
tuja tai eivät ole. Yleisenä vaatimuksena puhtausluokitetulla tuotteella on, että 
tuote ei aiheuta tuloilmassa ja ilmanvaihtojärjestelmässä terveydelle ja viihtyisyy-
delle haitallisia epäpuhtauksia. Tuote ei myöskään luovuta tuloilman laatua hei-
kentäviä hajuja, hiukkasia tai kaasumaisia päästöjä. Lisäksi puhtausluokiteltu tuo-
te on vaivattomasti puhdistettavissa puhtauden tason säilyttämiseksi. /1, 18/  
Kuviossa 3 on M1-luokitustunnukset, jotka kertovat tuotteen vähäpäästöisyydestä. 
Yritys, jonka tuotteet täyttävät luokitustunnuksen vaatimukset, voivat käyttää 
merkkiä markkinoinnissaan. M1-luokitustunnusta voidaan käyttää vain niissä 
tuotteissa, joille luokitus on myönnetty. Mikäli yritys ei ole luokitellut markki-
noimiaan ja myymiään tuotteita, ei sillä ole oikeutta käyttää M1-merkkiä./10/ 
 
Kuvio 3. M1-merkki rakennusmateriaalin päästö- ja ilmanvaihtotuotteen puhtaus-
luokassa. Merkki sijoitetaan yleensä rakennusmateriaalien pakkauksien kylkeen. 
/10 ; 11/  
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2.5 Rakennustöiden puhtausluokituksen tarkoitus   
Rakennustöiden puhtausluokituksen tarkoituksena on varmistaa rakennuksen tilo-
jen puhtaus, kun rakennus luovutetaan käyttäjälle. Tavoitteena on, että käyttäjä 
voi ottaa tilat välittömästi käyttöön luovutuksen jälkeen. /1, 10-11/ 
Rakennustöiden puhtausluokituksessa on määritelty tavoitteet rakennuskohteiden 
puhtaudelle. Luokitusta hyödynnetään pääasiassa tavanomaisissa kohteissa kuten 
koulu, päiväkoti, toimisto- ja asuinrakennuksissa. Tavoitteena oleva sisäilmasto-
luokka määrää vaatimusten tason ja laajuuden johon pyritään. /1, 11/ 
Tarvittaessa voidaan rakennushankkeen suunnitelmiin valita vaatimuksia eri puh-
tausluokista tai tapauskohtaisesti jättää jokin kohta määrittelemättä. Saman vyö-
hykkeen vastaaville tiloille on johdonmukaista valita sama puhtausluokka. /1, 11/  
2.6 Rakennustöiden puhtausluokitus (P)  
P1-puhtausluokka koskee asuin- ja työtiloja, joissa pyritään saavuttamaan sisäil-
mastoluokkien S1 ja S2 tasoinen hyvä ja laadukas sisäilma. P1-puhtausluokassa 
kiinnitetään erityistä huomiota tilojen puhtauteen ja työskentelytapoihin, jotta ase-
tetut tavoitteet toteutuvat. Epäpuhtauksien pääseminen sisäilmaan on epätodennä-
köistä, mikäli ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltu ja toteutettu P1-luokan mu-
kaisesti. Lisäksi tulee huomioida, ettei sisätiloihin ole jäänyt merkittäviä pöly- tai 
likakertymiä.  Ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset poistetaan ja 
laitteiden toimintakokeet aloitetaan, on rakennuksen oltava puhdas. Pinnoilla ei 
saa olla rakennusvaiheesta peräisin olevaa irtolikaa, joka saattaa kulkeutua sisäil-
maan kosketuksen tai ilmavirtauksien mukana. Puhdistusta estävät tai häiritsevät 
tekijät, kuten varastoidut rakennustuotteet, jätteet ja pintojen suojamateriaalit 
poistetaan tilasta ennen siivousta. /1, 11/ 
Kun pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu, ei P1-tiloissa saa tehdä mi-
tään pölyäviä tai likaa aiheuttavia toimenpiteitä ilman erityistoimia. Tiloissa voi-
daan kuitenkin suorittaa pölyämättömiä työvaiheita, kuten esimerkiksi alakattojen 
asennusta, paikkamaalausta, ilmanvaihdon toimintakokeita ja loppusiivous. Tilo-
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jen luovutushetkellä pinnoilla ei saa olla näkyvää irtolikaa, pölyä, roskaa tai tahro-
ja. /1, 11/  
P2-puhtausluokassa pyritään saavuttamaan asuin- ja työtilojen sisäilmastoluokan 
S3 tasoinen sisäilman laatu. Rakennustöille ei ole määritelty erityisvaatimuksia 
puhtauden osalta. P2-luokassa noudatetaan hyvää normaalia rakentamiskäytäntöä. 
Työmaan yleistä siisteyttä pidetään yllä, ettei työmaalla työskentely vaikeudu 

















3 P1-PUHTAUSLUOKASTA AIHEUTUVAT TOIMENPI-
TEET SUUNNITTELUSSA JA TOTEUTUKSESSA 
3.1 Puhtaudenhallinnan suunnittelu 
Puhtauden ylläpito huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, sillä se vaikuttaa raken-
tamisen kustannuksiin, työturvallisuuteen, työmaan toimivuuteen ja rakennuksen 
huoltoon. Siivouksen tarve ja laajuus määritellään rakennuksen käyttäjän ja käyt-
tötarkoituksen mukaan.  Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää siivouksen tar-
vetta, joko poistamalla puhtaudenhallintaa häiritsevät tekijät tai kehittämällä rat-
kaisuja jotka vähentävät siivouksen tarvetta. /2, 1-2/  
Puhtaudenhallinnan suunnittelun pyrkimyksenä on etsiä ratkaisuja siihen, miten 
lian syntymistä ja kulkeutumista voidaan ennaltaehkäistä ja erottaa likaa aiheutta-
vat työvaiheet muista työmaan toiminnoista. Nämä ratkaisut antavat edellytykset 
työmaan kustannustehokkaalle puhtauden ylläpidolle. Puhtaudenhallinnalla var-
mistetaan myös hyvän sisäilman laadun toteutuminen. /2, 1/ 
Suunnitteluvaiheessa tilasuunnittelu sekä materiaali- ja rakennevalinnat vaikutta-
vat ratkaisevasti puhtauden ylläpidon toteutumiseen. Rakennuksen osiin, jotka 
vaativat säännöllistä siivousta ja huoltoa on varmistettava esteetön kulku ja työ-
mahdollisuudet turvallisuuden takaamiseksi. Yksityiskohdat suunnitellaan siten, 
että tilan kaikki pinnat ovat puhdistettavissa ergonomisesti ja turvallisesti, kuten 
esimerkiksi valaisimet ja alakatot. /2, 2/  
Työmaan jätelavojen sijoittamisessa on kiinnitettävä huomiota niiden sijaintiin, 
saatavuuteen ja käytettävyyteen. Jätelavojen vaivaton käytettävyys edesauttaa 
yleisen siisteyden ylläpitoa työmaalla. /2, 2/  
Kuviossa 4 on rakennuksen puhtaudenhallinnan ja siivouksen kannalta tärkeitä 
seikkoja, jotka huomioidaan suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmaratkaisut vaikutta-
vat myös luovutuksen jälkeen rakennuksen puhtauden ylläpitoon ja huoltoon. Pie-
nillä asioilla voidaan edistää rakennuksen siivouksen käytännöllisyyttä ja säilyttää 




Kuvio 4. Puhtaudenhallinnan suunnittelussa huomioitavia asioita./2, 1/ 
 
3.2 Työmaan aikatauluttaminen 
Rakennuttaja esittää urakkaohjelmassa aikatauluja koskevat vaatimukset, kuten 
lohkojaon, tehtävien maksimikestot, nimikkeistöt ym. aikataulun laatutason var-
mistamiseksi. Aikataulusta tulee selvitä, miten paljon aikaa on varattu töiden suo-
rittamiseen, kuivatukseen ja tilojen valmistumiseen P1-luokkaan. Lopuksi vara-
taan aikaa myös toimintakokeille ja säädöille. /6, 12/  
Urakoitsijoille asetetaan välitavoitteet, jotka esitetään urakkaohjelmassa. Mikäli 
kohde on laaja, määritetään tavoitteet lohkokohtaisesti. Välitavoitteita asettaessa 
korostetaan urakoitsijoille, että toimintakoevalmiudessa olevien tilojen valmistut-
tua tiloissa on edellytykset suorittaa P1-siivous. Tämä tarkoittaa sitä, että työvai-
heet on saatettu loppuun, eikä tiloissa tehdä enää pölyä ja likaa aiheuttavia toi-
menpiteitä. /6, 12/    
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Rakentamisvaiheessa työvaiheiden järjestämisessä otetaan huomioon, että pääl-
lekkäisyydet ja kestot noudattavat kosteus- ja puhtaussuunnitelman vaatimuksia. 
Aikataulussa esitetään selkeästi tahdistavien ja kriittisten työvaiheiden etenemis-
järjestys. P1-luokan rakennustyömaan aikataulussa on P1-tilan merkintä puhtaus-
luokka- tai kerroskohtaisesti. Aikataulussa esitetään myös työvaiheet ennen ja 
jälkeen P1-vaiheen ja lisäksi aikataulun tulee olla tarpeeksi tahdistava, yksityis-
kohtainen ja kriittiset työvaiheet huomioon ottava. /6, 19/ 
Aikataulusta tulee ilmetä IV-työt kerros- tai aluekohtaisesti. Lämmityksen ja il-
mastoinnin säädölle ja toimintakokeille varataan riittävästi aikaa, joten aikataulus-
ta ei ole syytä tehdä liian tiukkaa. Toimintakokeet tehdään kuitenkin vasta P1-
siivouksen jälkeen. Nämä työvaiheet saatetaan loppuun ennen kuin rakennus luo-
vutetaan käyttäjälle. /6, 19/     
3.3 Rakennuksen osastointi  
Valmiit tilat erotetaan puhtaustarkastuksen jälkeen omiin osastoihin, jos viereisis-
sä tiloissa suoritetaan pölyä ja likaa aiheuttavia työvaiheita. Toimintakoevalmiit 
tilat merkitään selkeästi ”P1-puhtausluokkatila” merkillä, jotta kaikki ovat tietoi-
sia tilan puhtausvaatimuksista. /1, 12/  
Osastoidun tilan pölyä aiheuttavissa töissä käytetään kohdepoistoilla varustettuja 
koneita ja työkaluja, sekä varmistetaan tilan riittävä ilmanvaihto. Valmista osastoa 
ei käytetä kulkureittinä, mikäli viereiset tilat ovat alempaa puhtausluokkaa, koska 
pöly ja lika kulkeutuvat ihmisten ja ilmavirtauksien mukana. /1, 12/  
Valmiit tilat voidaan eristää muilta haittaa aiheuttavilta työvaiheilta rakentamalla 
tilapäisiä suojaseiniä työkohteen ja käyttöosan välille. Suojaseinät ovat usein puu- 
tai alumiinirunkoisia ja levytyksessä käytetään tavanomaisesti lastu- tai kipsile-
vyä, vaneria ja rakennusmuovia. Saumat ja liitokset tiivistetään tarpeen vaatiessa 
saumausmassalla, teippaamalla tai listoilla. /3, 3/ 
Mikäli tila on osastoitava ennen betonipintojen saavuttamaa päällystystyön edel-
lyttämää suhteellisen kosteuden enimmäisarvoa, on varmistuttava tilan riittävästä 
ilmanvaihdosta. Talviaikana tilaan johdettava ilma lämmitetään. Osastointi tapah-
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tuu viimeistään silloin, kun sisäpintojen työstäminen alkaa. Tilan osastointia ei ole 
tarpeen tehdä liian aikaisin, ettei rakenteiden kuivuminen ja muiden töiden suorit-
taminen vaikeudu merkittävästi. /3, 18/   
3.4 Ilmanvaihtojärjestelmän osien vaatimukset 
Puhtausluokituksen tavoitteena on saavuttaa ilmanvaihtojärjestelmän tuloilman 
hyvä laatu. Hyvässä tuloilmassa ei ole ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia 
epäpuhtauksia tai hajuja, jotka ovat haitallisia terveydelle ja viihtyisyydelle. /1, 
15/ 
Ilmanvaihtojärjestelmän P1 puhtausluokan vaatimuksien mukaan kanavaosien ja 
tuloilmakanavien tulee olla valmistettu puhtausluokitelluista ilmanvaihtotuotteis-
ta. Suodattimien on täytettävä ilmanvaihtotuotteiden M1 puhtausluokan vaatimuk-
set. Tiivistemateriaaleina käytetään rakennusmateriaalien M1 tai M2 päästöluokan 
täyttäviä tuotteita tai muuten päästöiltään alhaisiksi tunnettuja materiaaleja. /1, 15/ 
Työmaalla alkutarkastus tulee suorittaa kanavien saapuessa työmaalle. Kanavien 
laatu ja puhtaustarkastus suoritetaan silmämääräisesti ja varmistetaan asianmukai-
nen puhtausluokitusmerkintä. Kanavatarvikkeiden suojaukseen ja kuljetustapaan 
kiinnitetään myös huomiota. Varastoinnissa järjestetään riittävä suojaus pölyyn-
tymistä ja likaa vastaan sekä varmistetaan kanavien tulppaukset. Asennuksessa 
kanavien tulee olla tulpattuina taukojen tai keskeytyksien aikana. Toimintakokeet 
voidaan toteuttaa, kun tilojen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtaustasot täyttävät 
valitun puhtausluokan vaatimukset. /4, 56-57/ 
3.5 Pölynhallinta 
Pölyntorjunnassa pyritään ensisijaisesti poistamaan pölynaiheuttaja. Mikäli tämä 
ei ole mahdollista, täytyy pölyn leviämistä rajoittaa ja tarvittaessa ottaa käyttöön 
henkilökohtaiset suojaimet. Suunnitteluvaiheessa pölyävät työvaiheet ajoitetaan 
eri aikaan muiden työvaiheiden kanssa. Työkohteiden ilmanvaihdon suunnittelun 
tavoitteena on ilman kulkeutuminen aina puhtaasta likaiseen. Pölyn leviäminen 
ympäristöön voidaan estää myös kastelulla, kulkureittien suunnittelulla ja erilaisil-
la suojauksilla. /5, 2/ 
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Kohdepoistolla estetään mekaanisesta työstöstä aiheutuva pölyn leviäminen. Pöly 
otetaan talteen pölynerottimilla, joissa on hieno- sekä HEPA (High Efficiency 
Particulate Air filter) H13 suodattimet. Kohdepoistojärjestelmät jaotellaan korkea- 
ja matalapainejärjestelmiin. /5, 16/ 
Siivouksessa vältetään pölyn nostattamista ilmaan. Kuivaharjauksessa ilman pö-
lypitoisuus lisääntyy, joten tämä työmenetelmä on kielletty. Käytettäessä keskus-
pölynimuria tai rakennusimuria voidaan ehkäistä pölyn määrän kasvaminen ja 
vähentää altistumista epäpuhtauksille. Työmenetelmien valinnalla voidaan ennal-
taehkäistä pölyn ja jätteen syntyminen. Siivous pölyävien työvaiheiden jälkeen on 
erityisen tärkeää estettäessä epäpuhtauksien leviäminen. /5, 16/ 
3.6 Alipaineistus 
Alipaineistuksella pyritään estämään työstä aiheutuvan pölyn leviäminen raken-
nuksen muihin tiloihin. Alipaineistettu tila eristetään muista tiloista sulkemalla 
ovet, ikkunat ja muut mahdolliset aukot. Tilaan muodostetaan alipaine poistamalla 
ilmaa jatkuvasti tehokkailla ilmanpuhdistimilla tai alipaineistajilla. Korvausilma 
johdetaan hallitusti puhtaista tiloista, jolloin ilma vaihtuu ja samalla myös puhdis-
tuu työtilassa.  Rakennusaikana alipaineistettava tila muodostuu usein rakennuk-
sen luonnollisesta osasta, kuten esimerkiksi huoneesta tai kerroksesta. Henkilö-
kohtaisia suojaimia tulee käyttää alipaineistuksesta huolimatta. /3, 3/  
Osaston ilmavirtoja ohjataan alipaineistuksella, jotta ilmavirrat saadaan kulkeu-
tumaan hallitusti puhtaasta tilasta tuloilma-aukkojen kautta osastoon ja sieltä pois 
ilmanpuhdistimen kautta. Poistoilma ohjataan ulos tilan ulkopuolelle. Poisto-
kanavana käytetään yleensä muovista haitariputkea, taipuisaa muoviputkea tai 
muovikalvosukkaa. /5, 15/  
Alipaineistuksen on säilyttävä tilassa kaikissa olosuhteissa. Alipaineistuslaitteiden 
mittareiden avulla voidaan seurata osaston alipaineistusta silmämääräisesti. Muo-
viseinillä eristetyn osaston seinien tulee painua sisäänpäin alipaineistettuun tilaan, 
jotta voidaan olla varmoja alipaineistuksen toteutumisesta. /5, 15/ 
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Osaston sisällä pölyn syntymistä vähennetään käyttämällä kohdepoistolla varus-
tettuja työvälineitä. Kohdepoistoimurien ja alipaineistuslaitteiden imuyksiköt py-
ritään sijoittamaan tilan ulkopuolelle, jotta vältettäisiin imureiden likaantuminen 
ja laitteiden kiertoilman nostattaman pölyn leviäminen. /5, 15/   
3.7 Kosteudenhallinta 
Rakennuskohteen laadunvarmistussuunnitelman osana tehdään veden- ja kosteu-
denhallintasuunnitelma. Veden- ja kosteudenhallintasuunnitelmassa kartoitetaan 
mahdolliset materiaalit, joiden toteutukseen ja suunnitteluun saattaa liittyä koste-
usteknisiä ongelmia työmaalla. Rakenteille, joiden pintamateriaaleina käytetään 
kosteusherkkiä tuotteita, laaditaan kuivumisaika-arvio eri olosuhteet huomioon 
ottaen. Mikäli kuivumisaika on arvioitua pidempi toteutusaikatauluun nähden, 
valitaan ennalta suunniteltu menettelytapa, jotta pysytään aikataulussa. /1, 10/   
Kuivumisolosuhteiden edellytyksenä on rakennuksen vaipan kiinni saaminen niin 
pian kuin mahdollista. Lisäksi varmistetaan riittävä ilmanvaihto ja lämmityksen 
käynnistäminen. Kosteudenhallinnan suhteen vaadittavista erityistoimenpiteistä 
sovitaan yhdessä kohteen LVIS- urakoitsijoiden kanssa. /1, 10/ 
Kosteudenmittaussuunnitelma tehdään ennakkoon ja siitä ilmenee mittausaikatau-
lu, mittauspisteet, laitteisto ja menetelmät. Kosteudenmittaustuloksia hyödynne-
tään, kun aloitetaan päällystämistyöt, sillä mittaustuloksien on täytettävä päällys-
tämiselle asetetut kosteusrajat. Mittaustulokset antavat perusteet päätökselle aloit-
taa päällystämistyöt. /1, 10/ 
Eristetilojen ja rakenteiden kastuminen estetään ennalta sade- tai sulamisvedeltä. 
Kastumisen välttämiseksi otetaan selville työvaiheet ja urakoitsijoiden työsuori-
tukset, joihin saattaa liittyä työnaikainen vesivahinkoriski. Työmaalla toimiessa 
jokainen tiedostaa oman vastuualueensa kosteusteknisissä seikoissa sekä huolehtii 
kosteudenhallinnan toteutumisen. Sopimusasiakirjoissa tulee esille jokaisen työ-
maalla toimivan vastuut ja tehtävät. Mikäli vesivahinkoja ilmenee, on niistä do-
kumentoitava. /1, 10/  
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3.8 P1-tilojen siivous  
Tilojen työnaikaisessa siivouksessa käytetään lapiota, lastaa ja suurtehoimuria 
karkean rakennusjätteen poistossa. Keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella 
varustettua imuria käytetään pölyn ja pienemmän jätteen poistamisessa. Imurien 
suodattimet vaihdetaan valmistajan suosituksien mukaan. Toimintakoevalmiit tilat 
siivotaan aina pölyä aiheuttaneen työvaiheen jälkeen ja työnaikana tiloissa käytet-
tävissä laitteissa on kohdepoisto. /1, 12/ 
Loppusiivouksessa siivous suoritetaan keskuspölynimurilla tai hienopölysuodat-
timella varustetulla imurilla, jossa on vähintään 98% suodatus 3μm hiukkasille. 
Sileitä ja kovia pintoja puhdistaessa käytetään lisäksi nihkeäpyyhintää. Pinnat 
puhdistetaan materiaalivalmistajien ohjeiden mukaisesti. Hoito- ja puhdistusainei-
den on oltava hajusteettomia ja vähäpäästöisiä. /1, 12/ 
Tilojen loppusiivous suoritetaan johdonmukaisesti ylhäältä alas, imuroiden ja 
pyyhkien alakattojen yläpuoliset tilat, seinät, ovet, ikkunat ja lattiat. Puhdistettavia 
osia ovat myös putkien päälliset, ilmastointilaitteet, lämpöpatterit ja kalusteiden 
pinnat. Tupakointi on ehdottomasti kielletty tilojen jokaisessa työvaiheessa. /6, 
45/ 
Loppusiivouksen jälkeen tiloihin johtavat kulkureitit, kuten hissit, käytävät ja por-
rashuoneet siivotaan ja imuroidaan päivittäin, jotta vältettäisiin lian ja pölyn kul-
keutuminen siivottuun tilaan. Siivousta pidetään yllä tason säilyttämiseksi. /6, 45/   
3.9 Irtokalustehankinnat 
Irtokalusteiden vaikutukset korostuvat, kun tavoitteena on hyvä ja laadukas si-
säilma. Kalusteet voivat luovuttaa ilmaan epäpuhtauksia, jotka kuukausien kulut-
tua aiheuttavat tyypillisiä sairasrakennusoireita kuten silmä-, iho ja hengitysvaivo-
ja. Usein kalusteiden tuominen tapahtuu hiukan ennen asukkaiden muuttamista 
taloon, jolloin kemikaalit eivät ole ehtineet haihtumaan ja laimentumaan. /8, 16/   
Irtokalusteet voivat huonontaa sisäilmaa, sillä kalusteiden materiaaleina on saatet-
tu käyttää huonolaatuista ja maalamatonta lastulevyä, joka luovuttaa ilmaan for-
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maldehydia. Huonolaatuinen vaahtomuovi saattaa myös olla kemikaalilähde. Uu-
sissa puukalusteissa käytetty lakka, öljy ja vaha haihtuvat sisäilmaan, jolloin il-
man kemikaalipitoisuus voi nousta hyvinkin korkeaksi. Tämä prosessi saattaa olla 
pitkäaikainen, sillä liuotinkemikaalit imeytyvät huokoiseen puuhun. /8, 16/  
Ilman epäpuhtauksien välttämiseksi, kalusteita on hyvä tuulettaa ainakin kaksi 
viikkoa valmistuksen jälkeen. Kalustetoimittajalle tämä voidaan asettaa vaatimuk-
seksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, täytyy kalusteiden pakkaukset poistaa heti 
kalusteiden saapuessa rakennukseen ja varmistaa riittävä ilmanvaihto. /8, 17/  
P1-puhtaustason säilyttämiseksi voidaan kalustetoimittajalta vaatia oikeaoppisia 
menettelytapoja kalusteiden kuljetuksen, kokoamisen ja asennuksen suhteen. 
Asennuksessa on ehdottomasti käytettävä pölyämättömiä työmenetelmiä. Toteu-
tuksen onnistumisen kannalta suunnitellaan irtokalusteiden kuljetus ja asennus 
etukäteen sekä kirjataan suunnitelma myös sopimukseen. /8, 17/  
3.10 Koulutus ja tiedottaminen 
Sisäilmastolle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta pidetään työmaan alkaessa 
kokous suunnittelijoiden, rakennuttajan ja urakoitsijoiden kesken, jossa käy ilmi 
ratkaisut ja suunnitellut toimintamallit. Laatusuunnitelmissa on kirjattuna urakoit-
sijoiden keskeisimmät kohdat ja työmaakokouksilla pyritään seuraamaan niiden 
toteuttamista. Työmaalla toimiville henkilöille jaetaan kirjalliset tiedotteet sisäil-
masto, materiaali- ja puhtausluokista, joita kohteessa noudatetaan. /1, 12/ 
Rakennuskohteen työntekijöille ja urakoitsijoille järjestetään koulutustilaisuus 
ennen töihin ryhtymistä. Tämä koskee erityisesti maalaus-, LVIS-, ja rakennus-
urakoitsijoita. Koulutuksessa käydään läpi kohteen sisäilmastotavoitteet sekä teh-
tävät ja toimintatavat niiden toteuttamiselle. Koulutuksen ajankohta käy ilmi esi-
merkiksi urakkarajaliitteestä. Työmaalle myöhemmin tulleille henkilöille ja ura-
koitsijoille järjestetään myös koulutustilaisuus tai tiedotetaan muilla keinoin koh-
teen vaatimuksista tarpeeksi kattavasti. /1, 12/    
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3.11 Materiaalien varastointi ja suojaus 
Rakenteisiin ja sisätiloihin tulevat materiaalit suojataan lialta ja kosteudelta. Tämä 
huomioidaan rakennustarvikkeiden kuljetuksen, välivarastoinnin, asennuspaikan 
ja asennustyön aikana asianmukaisella suojaamisella. Suojauksessa ja varastointi-
olosuhteissa noudatetaan materiaalivalmistajan ohjeita. Varaston täytyy olla irti 
maasta ja suojattu tarpeen mukaan, jotta sade- ja sulamisvedet eivät pääse kaste-
lemaan rakennustuotteita. Mikäli suojauksissa ilmenee puutteita, korjataan ne vä-
littömästi. Rakennustuotteet sijoitetaan pääasiassa sisätiloihin ja välivarastointia 
tulee välttää. /1, 11/ 
Valmiit ja keskeneräiset laite- ja rakennusosat suojataan kastumiselta ja mahdolli-
silta vahingoilta työvaiheen keskeytyksien ja taukojen ajaksi. Sisätiloihin asennet-
tavien rakennustuotteiden suojaukset poistetaan valmistajien ohjeiden mukaisesti 
asennustöiden alkaessa. Asennusvaiheessa ilman on oltava kuivaa, eikä ilmassa 
ole havaittavissa epäpuhtauksia. Asennustöiden läheisyydessä ei saa suorittaa sa-
maan aikaan pölyä ja likaa aiheuttavia työvaiheita. Olosuhteiden tulee olla suunni-
telmien ja materiaalivalmistajan ohjeiden mukaiset ennen töiden aloittamista. /1, 
11-12/ 
3.12 Puhtauden arviointi ja tarkasteltavat kohteet 
Pintojen puhtaus arvioidaan silmämääräisesti ennen toimintakokeiden aloittamista 
huomioiden myös pinnat, jotka eivät jää näkyviin rakennuksen valmistuttua. Tar-
vittaessa voidaan pintojen pölykertymä mitata geeliteippimenetelmällä INSTA 
800 -standardin mukaan. Siivouksen jälkeen on odotettava vähintään 2 tuntia, 
jotta pöly ehtii laskeutumaan pinnoille. /1, 11/ 
BM-Dustdetector laitteella mitataan rakennustyömaan puhtauden tasoa. Siivotun 
alueen pintapölyn pölyprosentti mitataan geeliteipistä laseroptisesti. Laitteella 
voidaan tarkastaa siivouksen tulos heti loppusiivouksen jälkeen. Myös ilmanvaih-
tokanaviston ja koneiden puhtautta voidaan arvioida kyseisen laitteen avulla. /12/ 
Taulukossa 1 esitetään sallitut pölykertymät P1-puhtausluokassa. Ennen ilman-
vaihdon testausta sallittu pölykertymä tilan pinnoilla on 5,0 %.  Luovutusvaihees-
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sa pintojen pölykertymän täytyy olla pienempi. Sallittu pölykertymä ennen raken-
nuksen luovutusta on 1,0 %. Lattiapinnoilla sallitaan 3,0% pölykertymä ennen 
kohteen luovutusta. /1, 11/ 
Taulukko 1. Sallitut pölykertymät puhtausluokassa P1./1, 11/  
Tarkastajan kohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä % 
Ennen ilmanvaihdon -Alakaton yläpuoli 5,0 
toimintakokeita -Pinnat yli 180cm korkeudella 
 
 





Ennen rakennuksen -Pinnat yli 180cm korkeudella 1,0 





Arvioinnissa käydään läpi seuraavat rakennuksen osat: seinät, lattia, kalusteiden 
pinnat ja alakaton yläpuoliset pinnat. Alakaton yläpuolisia pintoja ei arvioida, 
mikäli alakattosetit ovat suljettuina. Kalusteita tarkasteltaessa käydään läpi myös 
sisäpinnat. /1, 11/ 
Taulukossa 2 on arvioitavat pinnat rakennuksen osakohteittain.  Taulukossa esite-
tään arvioitavat pinnat yksityiskohtaisesti. Tarkoituksena on selkeyttää rakennuk-










Taulukko 2. Arvioitavat pinnat osakohtaisesti./1,11/  
Arvioitavat  pinnat 
Katto Kattolevyjen yläpinnat, alakattojen yläpuoliset pinnat, 
 
valaisinkotelot, kattoikkunoiden puitteet, ilmanvaihdon 
 
päätelaitteet, jäähdytyspalkit, katossa olevat putket  
 
valaisimet ja portaiden alapuolet rakennuksen sisällä 
Seinät Seinät, seinillä olevat putket, ovet, karmit, ikkunat,  
 
sisällä olevat lasiseinät, sähkökalusteet, ilmanvaihdon 
 
päätelaitteet, listat, kaiteet, kädensijat ja paneelit 
Kalusteet pesu- ja saniteettitilojen kalusteet, kiintokalusteet ja  
 
niiden sisäpinnat, koneet ja laitteet 
Lattia Lattiat, lattiaritilät, lattiakaivot, kynnykset, portaiden  
 














4 P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTUS 
ESIMERKKIKOHTEESSA 
4.1 Kohteen perustiedot 
Esimerkkikohde sijaitsee Vaasassa osoitteessa Asemakatu 43. Tontilla oli ennes-
tään asuinrakennus, mutta se tuhoutui tulipalossa vuonna 2009. Nyt samalle pai-
kalle rakennetaan kaksi astma- ja allergiaystävällistä asuinrakennusta, joiden ra-
kennuttajana toimii Kiinteistö Oy Pikipruukki. Asuntojen bruttoala on yhteensä 
1093,6m
2
. Työmaan aikataulun mukaan rakennuskohde valmistuu kokonaisuudes-
saan 21.5.2012. Esimerkkikohteen rakennukset kuuluvat P1-puhtausluokkaan.  
Rakennuskohde käsittää kaksi rakennusta. A-taloon eli kerrostaloon valmistuu 
kaksitoista asuntoa. Asunnoista kahdeksan on yksiötä ja neljä kaksiota. Kerrosta-
lon runko on betonia ja julkisivut rapattuja. Pienempään asuinrakennukseen eli B-
taloon rakennetaan kaksikerroksinen pientalo. Rakennus koostuu kahdesta moder-
nista kaksiosta, joissa molemmissa on sauna, keittiö, olohuone alakerrassa ja ma-
kuuhuoneet yläkerrassa. Paritalon runko ja julkisivut ovat puuta.   
Asunnot tulevat vuokra-asunnoiksi, joita voivat hakea kaikki kiinnostuneet. Koh-
teessa käytetään allergia- ja astmaliiton hyväksymiä M1-päästöluokituksen täyttä-
viä materiaaleja. Rakennuttaja uskoo P1-puhtausluokalla olevan positiiviset vai-
kutukset korjausrakentamisen tarpeen vähentämiseen.  
4.2 Työmaan aikataulu 
Esimerkkikohteen aikataulussa P1-puhtausluokka korostui erityisesti rakennuksen 
sisätyövaiheessa. Aikataulusta ei ollut syytä tehdä liian tiukkaa, ettei puhtausluo-
kan toteuttaminen vaikeutuisi merkittävästi. P1-vaiheen aloittaminen oli järkevin-
tä siirtää likaa ja pölyä aiheuttavien työvaiheiden jälkeen, jolloin edeltävät työvai-
heet voitiin suorittaa kunnolla loppuun.   
P1-puhtausluokkaa edeltävät työt oli tehtävä kerralla valmiiksi, sillä likaa aiheut-
tavia työvaiheita ei voitu suorittaa enää P1-vaiheen aikana. P1-vaiheen jälkeen 
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tilojen ollessa puhtaat, voitiin suorittaa ilmanvaihdon toimintakokeet sekä muita 
pölyämättömiä viimeistelytöitä. 
Esimerkkikohteen vastaava mestari Petri Laitila totesi, että P1-puhtausluokalla on 
positiivinen vaikutus työmaan aikataulun toteutumiseen. Työmaan siisteys ja ma-
teriaalien oikeaoppinen varastointi vähensivät turhia siirtoja sekä jouduttivat työ-
vaiheiden suorittamista. /14/ 
Kuviossa 5 on A-talon sisävaiheaikataulu, jonka on suunnitellut vastaava mestari 
Petri Laitila. Jana-aikataulussa on havainnollistettu P1-vaiheen ajoittuminen sisä-
vaiheaikatauluun.  
 
Kuvio 5.  P1-vaihe sijoitettuna A-talon sisävaiheaikatauluun. 
 
4.3 Lisätyöt ja kustannukset 
P1-puhtausluokan lisäkustannukset koostuivat pääasiassa siivouksesta. Esimerk-
kikohteessa ei ollut erillistä siivousurakoitsijaa, vaan siivous suoritettiin omilla 
työmiehillä. Kohteen ollessa melko pieni, ei ollut tarvetta palkata ulkopuolista 
siivousurakoitsijaa, joka olisi huolehtinut rakennusalueen siisteydestä.  
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Materiaalihankinnoissa ei voitu aina valita edullisinta vaihtoehtoa, vaan raken-
nusmateriaalien oli täytettävä M1-päästöluokan vaatimukset. Materiaalin ominai-
suudet ja soveltuvuus kohteeseen oli ratkaisevassa asemassa materiaalivalinnois-
sa.   
Työvaiheiden suunnittelu täytyi tehdä P1-rakentamisen ehdoilla. Oli vältettävä 
pölynmuodostumista ja etsittävä keinoja pölyn syntymisen ehkäisemiseksi. Työ-
välineiden kohdepoistolaitteiston vuokraaminen ratkaisi osittain tämän ongelman. 
Työn suunnittelu ja toteuttaminen vei aikaa, mutta hyvällä suunnittelulla vältettiin 
mahdolliset ongelmat pölyn osalta.   
Reiät ja aukot eri osastojen välillä oli tukittava pölyn leviämisen välttämiseksi. 
Toimenpide ei ollut taloudellisesti merkittävä, kun huomioidaan työstä saavutettu 
hyöty. Näin vältettiin ylimääräinen siivoaminen myöhemmässä vaiheessa. 
P1-luokan rakentaminen ei tuottanut esimerkkikohteessa merkittäviä taloudellisia 
kustannuksia. Oikealla rakennustavalla ja suunnittelulla oli merkittävä vaikutus 
P1-luokan toteuttamisessa. Työn huolellisella suunnittelulla pystyttiin välttämään 
ylimääräistä siivoamista, mikä osaltaan vähensi lisätöiden syntymistä.         
4.4 Ilmanvaihtokanavien asennus 
Asennuksessa käytettiin tehdasvalmisteisia materiaaliluokkaan M1 kuuluvia ka-
navaosia ja kanavia. Tulppaukset asennettiin aina jokaisen työvaiheen päätyttyä 
tai taukojen ajaksi, jotta pöly ja epäpuhtaudet eivät kulkeutuisi kanaviston sisälle. 
Kanavaosat toimitettiin puhtaina ja tulpattuina työmaalle ja varastoitiin huolella 
likaantumisen ja vaurioitumisen välttämiseksi.   
Esimerkkikohteen IV-urakoitsija kertoi haastattelussa, että ilmanvaihtokanavien 
asennuksessa pääpyrkimyksenä oli pitää kanavien sisäpinnat mahdollisimman 
puhtaina. Kanavien asennuksessa ei pääsääntöisesti käytetty pop-niittejä tai ruuve-
ja, vaan kanavien yhteen liittäminen toteutettiin suurimmilta osin ilmastointiteipil-
lä. Toimimalla näin, vältettiin kanaviston mahdolliset epätasaisuudet, johon pöly 
ja epäpuhtaudet kerääntyisivät. Pop-niittien ja ruuvien kiinnityksessä syntyvä me-
tallipurun joutuminen kanaviston sisälle pystyttiin myös ehkäisemään tällä työ-
29 
 
menetelmällä. Lisäksi kanaviston puhdistus helpottuu, kun ruuvien päät eivät ole 
häiritsemässä puhdistustyötä tai rikkomassa puhdistusvälineitä. /13/ 
Kohteen IV-urakoitsija totesi, että suurin syy miksi asennus suoritettiin käyttämäl-
lä ilmastointiteippiä, oli minimoida kanaviston käytössä kertyvä pölyn ja lian syn-
tyminen. Pop-niittien ja ruuvien päät keräävät ilmavirtauksien kuljettamaa pölyä, 
ja heikentävät siten sisäilman laatua. Aina ei voitu asennusta suorittaa ilman ruu-
veja tai pop-niittejä, mutta tässä kohteessa niitä on käytetty huomattavasti vä-
hemmän kuin tavanomaisessa asennusmenetelmässä. /13/ 
Kuviossa 6 esitetään miten ilmanvaihtokanavien teippiliitokset toteutettiin esi-
merkkikohteen työmaalla. Teippiliitoksilla haluttiin varmistaa IV-kanavien sisä-
pintojen puhtaus. Kuviossa 7 on ilmanvaihtokanavien tulppaukset asennettuna 
työvaiheen päätyttyä. Tulppauksilla estetään pölyn ja lian kulkeutuminen kanavis-
ton sisälle.  
 




Kuvio 7. Ilmanvaihtokanavat tulpattiin aina työvaiheen valmistuttua ja taukojen 
ajaksi. 
4.5 A- ja B-talon osastointi 
A-talon eli kerrostalon osastointi suoritettiin kerroksittain ylhäältä alas. Kerroksen 
jokainen huone eristettiin omaksi osastokseen, jotta tila voitiin rauhoittaa työvai-
heen valmistuttua. Huoneiden omia seiniä hyödynnettiin osastoinnissa, joten ei 
ollut tarvetta tehdä erillisiä suojaseiniä. Kerros jaettiin kahteen osaan, jolloin pys-
tyttiin kerroksen toisella puolella suorittamaan P1-vaiheen työvaiheita ilman häi-
riötekijöitä. Kerrostalon kellarihuoneessa oli varattu oma tila katkaisusirkkelille 
purun ja puupölyn leviämisen välttämiseksi osastojen välillä. 
B-talon eli paritalon osastointi onnistui ilman toimenpiteitä, sillä paritalon kaksiot 
muodostivat omat osastonsa. Työvaiheet pystyttiin suorittamaan omassa osastossa 
ilman häiriötekijöitä ja epäpuhtauksien kulkeutumista toiseen osastoon.  
Kuviossa 8 ja 9 on kerros- ja paritalon pohjakuvat. Pohjakuvissa esitetään osasto-
jen seinät korostettuna. Kuvioista käy ilmi miten rakennuksen luonnolliset osat oli 




Kuvio 8. A-talon pohjakuva. Osastojen seinät korostettu oranssilla. 
 
Kuvio 9. B-talon pohjakuva.  Huoneistot jakava seinä eristää osastot. 
4.6 Rakennusalueen siivous 
Urakoitsijat ja toteuttajat siivosivat päivittäin siivousalueensa, joissa olivat asen-
nustöitä suorittaneet. Tämä edisti työmaan yleistä siisteyttä. P1-luokka vaatii 
myös tietyt olosuhteet esim. IV-kanavien asennuksessa, jotta asennus voidaan 
suorittaa. Siivouksella edesautetaan asennusolosuhteiden täyttyminen ja vähenne-
tään ylimääräisen työn syntymistä.  
Pääurakoitsijan tehtävänä oli järjestää työkohteille jäteastiat, joihin asennustöissä 
syntyvä pakkaus- ja asennusjäte sijoitetaan. Näin helpotettiin jätteiden poiskulje-
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tusta työpisteiltä. Urakoitsijoiden oli huolehdittava siitä, että työstä aiheutuva jäte 
myös laitetaan niihin määrättyihin astioihin.  
4.7 Materiaalien toimitus ja varastointi 
Esimerkkikohteen tontti tuotti varastoinnin kannalta haasteita sen ahtauden vuok-
si. Varastointitilaa ei ollut kovin runsaasti, joten tavaroiden toimitus oli ajoitettava 
siten, että materiaalit voitiin viedä suoraan asennuspaikalle. Tällä tavalla vältettiin 
ylimääräinen välivarastointi. Materiaaleja pystyttiin varastoimaan rakennuksen 
tiloihin, jossa ne myöhemmässä vaiheessa asennettiin. Pihalle varastoidut materi-
aalit suojattiin kevytpeitteiden avulla.  
Esimerkiksi irtokalusteiden toimituksen yhteydessä kalusteet siirrettiin välittömäs-
ti kerroksiin kurottajalla, jolloin vältettiin välivarastointi. Kalusteiden asennus 
pyrittiin suorittamaan mahdollisimman aikaisin, jotta kalusteet ehtisivät tuulettu-
maan tarpeeksi ennen asukkaiden muuttamista. Tällä toimenpiteellä varmistuttiin 
siitä, ettei asunnoissa ole kalusteista peräisin olevia hajuja, jotka saattaisivat aihe-
uttaa oireilua tai pahoinvointia herkimmille asukkaille. 
4.8 Kokemukset ja mielipiteet P1-puhtausluokasta 
Haastattelujen tavoitteena oli ottaa selville esimerkkikohteen eri osapuolien ko-
kemukset ja mielipiteet P1-puhtausluokasta. Kysymyssarjat on lähetetty sähkö-
postitse rakennuskohteen rakennuttajalle ja vastaavalle mestarille. Vastauksista on 
yhteenvetona tehty tiivistelmät, joista saadaan selville tähänastiset kokemukset 
kyseisestä puhtausluokasta.    
4.8.1 Rakennuttaja 
Rakennuttajalla eli Pikipruukilla ei ollut entuudestaan kokemusta P1-
puhtausluokan hankkeesta. Tämä oli ensimmäinen rakennuskohde, jossa huomioi-
tiin jo rakennusvaiheessa materiaalien päästöt ja ilmanvaihto tästä näkökulmasta. 
P1-luokasta toivotaan olevan kilpailuetua muihin vuokrantarjoajiin nähden, sillä 
kuluttajat ovat nykyisin tietoisempia asuntojen terveysvaikutuksista ja etsivät ter-
veellisempiä asumisvaihtoehtoja. Asuntojen hakuvaiheessa kuluttajat ovat olleet 
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kiinnostuneita tällaisesta kohteesta, jossa nämä seikat ovat huomioitu jo suunnitte-
luvaiheessa. /15/ 
Yhteistyö pääurakoitsijan eli Lemminkäisen kanssa on sujunut hyvin P1-luokan 
toteuttamisessa. Erityisvaatimuksista ja työnaikaisesta suojauksesta on annettu 
ohjeistukset työmaalla toimijoille. Suunnittelun osalta vaatimukset on huomioitu 
työmenetelmien, materiaalien ja työnaikaisessa ohjeistuksessa. P1-puhtausluokka 
ei teettänyt lisätöitä rakennuttajalle. /15/ 
4.8.2 Vastaava mestari 
Esimerkkikohteen vastaava mestari Petri Laitila kertoi kohteen olevan hänen en-
simmäinen P1-luokan rakennustyömaa. Hän kertoi, että kohteen ollessa melko 
pieni, ei työmaan hallittavuus ja P1-vaatimuksien täyttäminen tuottanut ongelmia. 
Kohteen puhtaudenylläpito aiheutti noin 100 lisätyötuntia siivouksen osalta, kun 
verrataan samankokoiseen normaaliin kohteeseen. /16/   
P1-puhtasluokka on vielä melko tuntematon tapa rakentaa kaikille rakentamisen 
osapuolille. Rakennuttajalle tehtiin puhtaudenhallintasuunnitelma P1-
vaatimuksien täyttämiseksi. Muuten ei ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa 
rakennuttajan ja rakentajan yhteistyössä. /16/ 
P1-rakentaminen huomioitiin tällä työmaalla siten, että hankintoja tehtäessä var-
mistuttiin työmaalle saapuvien materiaalien täyttävän puhtausluokan vaatimukset. 
Esimerkiksi iv-putkien täytyi olla tulpattuina ja asennuksessa ei käytetty pop-
niittejä. Tässä kohteessa asennus suoritettiin teippiliitoksilla. /16/   
Vastaava mestari uskoo P1-luokan olevan osa tulevaisuuden rakentamista, mikäli 
rakennuttaja on siitä valmis maksamaan. Kohteiden hinnat tulevat myös nouse-







P1-puhtausluokka on rakennusalalla uusi asia niin työnjohdon kuin työntekijöiden 
keskuudessa. Toimintamallien kehittyessä voidaan työmenetelmillä ja asennemuu-
toksilla saada aikaiseksi vakiintuneet pelisäännöt P1-luokan työmaille. Tämä vie 
kuitenkin aikaa, sillä puhtausluokitus on vielä kehitysasteella käytännön toteutta-
misessa. 
P1-puhtausluokalla havaittiin olevan lähinnä vain positiivisia vaikutuksia. Työ-
maan puhtaussuunnitelmaa noudattamalla parannettiin työturvallisuutta ja vähen-
nettiin tapaturmariskiä. Työmenetelmissä vältettiin pölyn syntymistä, mikä osal-
taan edisti työntekijöiden terveyttä. Pöly on yksi työmaiden suurimmista ongel-
mista työturvallisuuden kannalta, sillä sen haittavaikutukset huomataan usein vas-
ta vuosien kuluttua, eikä silloin ole enää mitään tehtävissä. Eli voidaan sanoa, että 
yrityksen toimiessa P1-puhtausluokan ohjeistuksen mukaan, antaa yritys vastuul-
lisen kuvan työnantajana. 
Haittana voidaan todeta lisääntyneet siivouskustannukset. Kun noudatetaan puh-
tausluokituksen ohjeistuksia täsmällisesti, vaatii se myös lisätoimenpiteiden suo-
rittamista ja kaluston vuokraamista. Jotkut toimenpiteet saattavat tuntua vaivalloi-
silta ja hyötyyn nähden pieniltä, mutta halutun lopputuloksen kannalta on kuiten-
kin tärkeää suorittaa vaaditut lisätyöt. Uusia asioita ja toimintamalleja kohtaan on 
aina vastarintaa, koska ei nähdä kokonaiskuvaa ja uudistuksien tuomia hyötyjä. 
Hyvänä esimerkkinä toimii nykypäivänä työmaille vakiintunut suojalasipakko, 
mikä jakaa mielipiteitä sen käytännöllisyyden vuoksi. Tilastot kuitenkin kertovat 
rakennustyömaiden työtapaturmien vähentyneen viimeisien vuosien aikana, mikä 
osoittaa toimintamallien uudistamisesta olleen hyötyä.  
Tämän vuoksi on tarpeen lisätä tiedottamista ja koulutusta puhtausluokituksen 
vaatimuksista. Esimerkkikohteen työmaalla ei ollut erillistä koulutus-, tai tiedotus-
tilaisuutta työntekijöiden ja urakoitsijoiden kesken. Tiedottaminen helpottaisi 
kaikkia työmaalla toimijoita, sillä työmaan tavoitteet ja puhtausluokan vaatimuk-
set saataisiin kaikkien tietoisuuteen. Näin vältettäisiin ns. turhat virheet, joita jou-
dutaan myöhemmin korjaamaan kovalla kiireellä aikataulun kiristyessä. 
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Puhtauden arvioinnin mittausmenetelmät ovat vielä kehitysvaiheessa ja tämän 
vuoksi puhtauden arviointi suoritetaan usein silmämääräisesti. Mittausmenetel-
mistä on vielä vähän tutkimustietoa eikä se ole vakiintunut työmaan käytäntöihin. 
Esimerkiksi geeliteippimenetelmä on yksi tapa suorittaa puhtauden arviointi ja 
mittaus, mutta sen soveltaminen käytäntöön on hiukan vaikeaa ja vaatii asiantun-
tevuutta tulosten tulkitsemiseen. Mittausmenetelmiin olisi tarpeen kehittää yksi 
vakiintunut toimintamalli, jotta saadaan täsmällisiä tuloksia puhtauden todentami-
seen eikä tukeuduttaisi pelkästään silmämääräisen arvioinnin varaan.    
P1-puhtausluokkaa kannattaa käyttää yhtenä markkinointivalttina, sillä se luo mie-
likuvia laadukkaasta rakentamisesta. Uutena asiana se myös herättää mielenkiin-
toa kuluttajien keskuudessa. Lisäämällä tiedottamista P1-puhtausluokan osalta, 
voidaan luoda yritykselle imago nykyrakentamisen edelläkävijänä. Todennäköi-
sesti tulevaisuudessa P1-luokan rakentaminen leviää kaikkeen rakentamiseen, 
kunhan asiasta saadaan lisää tutkimustuloksia. Puhtausluokituksen tuomat positii-
viset vaikutukset tulevat näkymään rakennuskannassa. 













/1/   Sisäilmastoluokitus 2008. Rakennustieto Oy. RT-Net palvelu. RT 07-
10946. Viitattu 25.2.2012. 
http://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/fi/index.html.stx 
 
/2/  Puhtauden hallinnan huomioon ottaminen rakennussuunnittelussa. 2009. 
Rakennustieto Oy. RT-Net palvelu. RT 91-10970. Viitattu 14.3.2012. 
http://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/fi/index.html.stx 
 
/3/ Työmaan aputyöt ja huolto. 2005. Rakennustieto Oy. RT-Net palvelu. Ra-
tu 1214-S. Viitattu 15.3.2012. 
http://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/fi/index.html.stx 
 
/4/  Ripatti Harri, Pentikäinen Juha, Saaristo Pekka, Vasara Jukka, Liljeström 





/5/ Pölyntorjunta rakennustyössä. 2009. Rakennustieto Oy. RT-Net palvelu. 
Ratu 1225-S. Viitattu 23.3.2012 
http://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/fi/index.html.stx 
 




/7/ Tarja Andersson. 2010. Puhtausluokan P1 pintapölyn raja-arvojen toteu-




/8/  Terveen talon toteutuksen kriteerit. 2003. Rakennustieto Oy. RT-Net pal-
velu. RT 07-10805. Viitattu 26.3.2012. 
http://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/fi/index.html.stx 
 
/9/ Lemminkäinen-konserni talonrakentamisen internetsivut. Viitattu 
13.4.2010.  http://www.lemminkainen.fi/toimialat/talonrakentaminen 
 










/12/  Puhtaudenarviointi. RSLabOy. Viitattu 10.4.2012. 
http://www.rslab.fi/RSLab.fi/rslab_puhtaudenarviointi.html 
/13/  Eloluoma,M. Vaasan Ilmastointi Oy. Haastattelu 8.3.2012  
/14/ Laitila,P Lemminkäinen Oyj vastaava mestari. Haastattelu työmaalla 
15.2.2012 
/15/ Haapasalo,K. Kiinteistö Oy Pikipruukki. Haastattelu 19.3.2012 
/16/ Laitila, P. Lemminkäinen Oyj. Haastattelu 2.4.2012 
 
 
LIITE 1  1(1) 
 
 
Kysymykset rakennuttajalla ja vastaavalle mestarille  
Rakennuttaja 
-Millaiset ovat kokemuksesi P1-luokan työmaasta? 
-Miten olet kokenut yhteistyön rakennuttajan kanssa P1-luokan toteuttamisessa? 
-Onko P1-luokka tuottanut työmaalle lisätöitä tai haasteita? 
-Miten P1-rakentaminen on huomioitu tällä työmaalla? 
-Koetko P1-luokan olevan osa tulevaisuuden talonrakentamista? 
-Onko ilmennyt kehitysideoita tai uusia toimintamalleja P1-luokan toteuttamisen 
suhteen? 
Vastaava mestari 
-Millaiset ovat kokemuksesi P1-luokan työmaasta? 
-Miten olet kokenut yhteistyön rakennuttajan kanssa P1-luokan toteuttamisessa? 
-Onko P1-luokka tuottanut työmaalle lisätöitä tai haasteita? 
-Miten P1-rakentaminen on huomioitu tällä työmaalla? 
-Koetko P1-luokan olevan osa tulevaisuuden talonrakentamista? 
-Onko ilmennyt kehitysideoita tai uusia toimintamalleja P1-luokan toteuttamisen 
suhteen? 
